

Situation financière détaillée

Modèle des données pour exemple aux mandataires

CFC	Libellé	Ty.	No	Intervenant	Devis de référence	Mutations	Engagements actualisés	Paielements nets	Montant TVA	Montant HT	Disponible pour engag.
101	RELEVES-ANALYSES TRANSFERTS	03/07/06	TOO			344.30					
	SOUS-TOTAL TRANSFERTS HORS-CONTRAT					344.30					
	03/07/06 FA 21 PLAFONMETAL S.A.						344.30	344.30	24.30	320.00	
	SOUS-TOTAL HORS-CONTRAT						344.30	344.30	24.30	320.00	
101	TOTAL CFC				0	344.30	344.30	344.30	24.30	320.00	0.00
109	FRAIS HORS-CONTRAT										
	15/03/04 FA 10 AMSTEIN & WALTHERT LAUSA						248.40	248.40	17.55	230.85	
	13/06/06 FA 18 AMSTEIN & WALTHERT LAUSA						-248.40	-248.40	-17.55	-230.85	
	15/03/04 FA 8 DUCHEIN S.A.						844.40	844.40	59.65	784.75	
	13/06/06 FA 19 DUCHEIN S.A.						-844.40	-844.40	-59.65	-784.75	
	29/12/03 FA 6 LEZZI S. ET F. KUNZ						2,743.00	2,743.00	193.75	2,549.25	
	13/06/06 FA 17 LEZZI S. ET F. KUNZ						-2,743.00	-2,743.00	-193.75	-2,549.25	
	SOUS-TOTAL HORS-CONTRAT						0.00	0.00	0.00	0.00	
109	TOTAL CFC				0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	RELEVES ETUDES PRELI				0	344.30	344.30	344.30	24.30	320.00	0.00
111	DEFRICHAGE TRANSFERTS				1,614						
	22/05/07 TOO					2,489.90					
	13/02/08 TOO					1,442.35					
	SOUS-TOTAL TRANSFERTS CONTRATS					3,932.25					