

ETAT DE VAUD - DSAS
HOSPICES CANTONAUX - CHUV
21, RUE DU BUGNON - 1005 LAUSANNE
021/314 69 50

8131. BH06-07 RADIO-ONCOL.

13/01/11 11:23 C104IRa PAGE : 1

SITUATION RESUMEE
au 13.01.2011

Responsable : CHABLOZ LEONARD
Mandataire : LEZZI S. ET F. KUNZ ARCHIT

EVOLUTION DU COUT

FINANCEMENT

DEVIS DE REFERENCE	9,055,000.00	100.00 %	Crédits VD régularisés	9,055,000.00	100.00 %
Hausses avant contrat	710,754.25	7.85 %	Subv. conf. escomptées	0.00	0.00 %
Hausses contractuelles	44,054.15	0.49 %	Subv. tiers escomptées	0.00	0.00 %
Transferts effectués (+/- value)	0.00	0.00 %			
			Total subv. escomptées	0.00	0.00 %
DEVIS ACTUALISE (DA)	9,809,808.40	108.34 %			
Transferts à effectuer (+/- value)	0.00	0.00 %	TOTAL CREDITS ESCOMPTEES	9,055,000.00	100.00 %
			Crédits VD à régulariser	0.00	0.00 %
COUT TOTAL PRESUME	9,809,808.40	108.34 %	TOTAL DU FINANCEMENT	9,055,000.00	100.00 %
	=====	=====		=====	=====

ETAT DES ENGAGEMENTS

% DA

ETAT DES PAIEMENTS

% ENGAG

Engagements contractuels	9,382,969.10	95.65 %	Paielements sur contrats	9,120,654.15	97.20 %
Engagements hors contrats	352,320.10	3.59 %	Paielements hors contrats	352,320.10	3.59 %
TOTAL DES ENGAGEMENTS	9,735,289.20	99.24 %	TOTAL DES PAIEMENTS	9,472,974.25	97.31 %
			Solde à payer sur engagements	262,314.95	2.69 %
Disponible pour engagement	74,519.20	0.76 %			
Etat de la réserve	0.00	0.00 %	TOTAL DES SUBVENTIONS ENCAISSEES	0.00	
Disponible (+) ou dépassement (-)	+74,519.20	+0.76 %	ETAT DE LA RESERVE	0.00	% DA
	=====	=====			0.00 %

BILAN A L'INDICE DU DEVIS

CREDIT DE BOUCLEMENT

Devis de référence	9,055,000.00	Total crédits régularisés	9,055,000.00
Devis complémentaire	0.00	- Coût total présumé	-9,809,808.40
TOTAL PREVISION	9,055,000.00	Total crédit de bouclement	-754,808.40
			=====
Coût total présumé	9,809,808.40	Composé de	
- Hausses	-754,808.40	- Crédits VD à régulariser	0.00
Coût ramené à indice devis	9,055,000.00	- Hausses	-754,808.40
		+ Bonus théorique	+0.00
Bonus théorique	+0.00	- Différence de financement	0.00